FICHE N° 15 : LE BILAN DE
L'EXPERTISE DE LA
CONVENTION GISER 2011-
2016
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GISER expertise en chiffres

Afin d’appuyer les communes wallonnes dans la prévention de I'érosion
et des inondations boueuses, une réflexion avait été menée pour la mise
en place d’une cellule de conseil-expertise dés 2009. Cette cellule a
effectivement démarré en septembre 2011. Cette fiche résultat met un
coup de projecteur sur le bilan de cing années d’accompagnement des
communes.
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Fiche n°15 : expertise de la cellule GISER en chiffres

Les communes wallonnes ayant des problémes d‘inondations boueuses en
Wallonie peuvent faire appel a la cellule GISER. La cellule GISER a pour objectif de
les conseiller par la fourniture de différents services :

- Rapport : analyse, diagnostic de sites touchés par des inondations
boueuses (SIGISER) et propositions d’aménagements ;

- Appui technique a la concertation entre les parties prenantes ;

- Appui technique a la réalisation d’ouvrages de prévention : installation de
reperes pour les aménagements, mise en ceuvre de la premiere fascine,
co-réception des aménagements.

L’ensemble du service fournit aux communes est décrit dans son intégralité dans
la fiche résultat GISER n° 14.

La partie expertise de la convention GISER a réellement débuté en septembre
2011. La présente fiche concerne période allant de septembre 2011 a avril 2016.
Avant la convention cadre (avril 2011 a mars 2015), un projet GISER avait mené
une étude de faisabilité et réalisé quelques démarches d’appui aux communes. La
Figure 1 montre I'état des lieux avant septembre 2011 et celui de la fin de
convention actuelle (avril 2016). Avant septembre 2011, 26 communes avaient
demandé une intervention de GISER. Parmi ces 26 communes, 19 ont poursuivi la
collaboration avec GISER aprés septembre 2011. Par ailleurs, ce sont 84 nouvelles
communes (61) ! qui ont fait une ou plusieurs demande(s) d’intervention portant
le nombre total 2 93 communes (80) de septembre 2011 a avril 2016. Il est
possible de voir sur la Figure 1 que la propagation géographique fait tache d’huile.
Sur les 93 communes, un total de 497 SIGISER (395) ont fait I'objet d’'une
demande, soit ~4 en moyenne par commune. L'état des lieux de I'avancement des
dossiers au niveau des SIGISER est décrit dans le Graphique 1. Ce graphique met
en évidence que pres de la moitié des SIGISER a dépassé le stade de remise de
rapport et s’achemine vers les étapes de concertation et de réalisation. Il est
intéressant de voir que 17 % des SIGISER étudiés (12 %) ont d’ores et déja fait
I'objet d’'aménagements.

! Le nombre entre parenthése renseigne la valeur dans la premiére fiche résultat en janvier 2015.
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Avant septembre 2011

Etat des lieux de la base de données SIGISER
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FIGURE 1 - EVOLUTION DU NOMBRE DE COMMUNES ACTIVES AVEC GISER AVANT SEPTEMBRE 2011, DE SEPTEMBRE 2011 A JANVIER 2015 ET DE SEPTEMBRE
2011 A AVRIL 2016. LA CARTE MET EN EVIDENCE L’ETAT DU (OU DES) SIGISER(S) LE(S) PLUS ABOUTI(S)
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GRAPHIQUE 1 - ETAPE D’'AVANCEMENT AU NIVEAU DES SIGISER. VENTILLATION JUSQUE JANVIER 2015

(EN HAUT) ET JUSQU'AVRIL 2016 (EN BAS)

Dans la suite de cette fiche, les chiffres sont détaillés en fonction de I'avancement
de la démarche de la commune (voir fiche résultat 14).

Entre septembre 2011 et avril 2016, la cellule a regu 133 demandes (106) 2 qui
concernent a plus de 497 SIGISER.

2 Le nombre entre parenthése renseigne la valeur dans la premiére fiche résultat en janvier 2015.
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Le Graphique 2 montre I’évolution du nombre de demandes. La progression
moyenne est de 29 demandes par an (33). Sur la saison orageuse (mars a
septembre), 25, 16, 26 et 20 demandes sont parvenues a GISER respectivement
en 2012, 2013, 2014 et 2015. Le nombre de demandes dépend de I'année, de la
saison mais est également influencé par la présence de structures dynamiques
(contrat de Riviere, GAL, DAFoR-SPW, ...) avec lesquelles GISER collabore et qui
invitent leurs communes a y faire appel.
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GRAPHIQUE 2 - NOMBRE DE DEMANDES CUMULEES EN FONCTION DU TEMPS

Le Graphique 3 illustre le nombre de demandes en fonction du nombre de fois que
la commune a collaboré avec GISER. Il met en évidence que 43 % des demandes
(55 %)3 sont des premiers contacts et que 57 % sont des collaborations multiples
(45 %). Orp-Jauche et Jodoigne totalisent presque 12 % des demandes et sont
respectivement a leur 6° et 5¢ demande.

5%

= le demande = 2e demande S5e demande = 6e demande

GRAPHIQUE 3 - REPARTITION DU NOMBRE DE DEMANDES EN FONCTION
DU NOMBRE DE FOIS QU'UNE COMMUNE A COLLABORE AVEC GISER

Parmi les communes en démarche GISER, 29 (19) sont récidivistes et reviennent
vers la cellule pour traiter de nouveaux SIGISER. En conclusion, depuis janvier
2015, il y a plus de collaborations multiples que de nouvelles demandes.

3 Le nombre entre parenthése renseigne la valeur dans la premiére fiche résultat en janvier 2015.

www.giser.be Page 5


http://www.giser.be/

Fiche n°15 : expertise de la cellule GISER en chiffres

La durée moyenne entre la date de demande et la 1¢ réunion est de 47 jours*
(37)5 avec intervalle de confiance® de 40 a 53 jours (32 a 42). Bien que cette
durée puisse sembler relativement longue, elle doit étre nuancée car la date de
réunion ne dépend pas que de GISER, mais aussi du demandeur. L'augmentation
du délai entre la date de réunion et la demande de demande résulte également de
I'arrét de prise en charge des nouvelles demandes a la fin de la convention cadre
(mi-décembre 2014) afin de terminer les rapports d’expertise et de remplir les
objectifs de cette convention. De plus, l'interruption d’'un mois de la convention en
avril 2015 a prolongé ce temps d’attente.

Le temps d’attente des rapports varie en fonction d’éléments intrinseques a la
commune (nombre de sites demandés et superficies concernées) et d’éléments
externes a la commune (le nombre de dossiers en cours, le nombre de sites
relevant d’une urgence,...). Le tableau ci-dessous renseigne le temps d’attente
entre la demande et la remise du rapport, et entre la 1€ réunion et la remise du
rapport.

TABLEAU 1 — TEMPS D'ATTENTE MOYEN POUR RECEVOIR LE RAPPORT PAR RAPPORT A LA DATE DE
DEMANDE ET PAR RAPPORT A LA DATE DE 1F REUNION

Nombre de jours

Entre la demande et la remise du Entre la 1°réunion et la remise
premier rapport du premier rapport
Moyenne 139 (107) 92 (70)
Intervalle de confiance 119 - 160 73-110

En résumé, une commune peut en moyenne s’attendre a obtenir le rapport dans
les 90 jours apres la 1° réunion. Les causes de I'augmentation du délai sont les-
méme que celles évoquées dans le paragraphe précédent.

L'étape de concertation débute généralement par une réunion de lancement en
soirée. L'équipe GISER y présente les mesures agronomiques et les
aménagements possibles. Ces réunions de lancement de concertation ont été
réalisées dans 29 (23) communes.

4 Ce sont des jours calendrier
5 Le nombre entre parenthése renseigne la valeur dans la premiére fiche résultat en janvier 2015.

¢ Intervalle de confiance = 95 % de la population
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Au niveau de la concertation, 37 (31) communes ont fait de la concertation avec
I'appui technique de GISER.

A noter que certaines communes ne demandent pas l'appui technique de GISER
pour la concertation.

Les mises en ceuvre sont composées de 178 aménagements (101) sur 28
communes (11), dont 7 aménagements d'urgence dans quatre communes. Elles
totalisent 1 mare tampon, un enherbement et 19 561 meétres d’élément linaires
(8533 m):

e Bandes enherbées (inclus les
chenaux enherbés) : 5887 m
ou 81 109 m2 (3883 m ou 53
894 m?2)

e Fascines : 4 600 m (2 795 m)

o 377 m (90 m) doublée
d’'une haie dense

o 345 m (128 m) avec
pieux vivants

o 156 m ont été
supprimées (vandalisme
ou volontaire)

e Talus (souvent associés aux -
fascines) : 1 246 m (343 m)
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e Fossé a redents : 928 m
(625 m)

e Fossé : 564 m (365 m)

e Fossé-talus : 265 m (105 m)

En général, il faut en moyenne minimum 1 ans entre la remise du rapport et la
réalisation d'un aménagement. A ce titre, le graphique ci-dessous permet de
mettre en évidence une augmentation du nombre d’'aménagements en fonction du
temps. Le nombre d’'aménagements installés par année civile est passé de 32
aménagements en 2012 a 62 en 2015.
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GRAPHIQUE 4 - EVOLUTION DU NOMBRE D’'AMENAGEMENTS EN FONTION DU TEMPS

(LES EMANGEMENTS SUPPRIMES SONT PRIS EN COMPTE)

Le Brabant wallon totalise 57 % (85 %) des longueurs des aménagements

linaires. Cela s’explique en partie par le subside provincial accordé aux communes
pour limiter les inondations, en vigueur depuis 2013, et pour lequel le rapport
GISER permet de justifier la subsidiation.
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