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FICHE N° 15 : LE BILAN DE 

L’EXPERTISE DE LA 
CONVENTION GISER 2011-

2016 
 

 
Avril 2016 GISER expertise en chiffres 

 

Afin d’appuyer les communes wallonnes dans la prévention de l’érosion 

et des inondations boueuses, une réflexion avait été menée pour la mise 

en place d’une cellule de conseil-expertise dès 2009.  Cette cellule a 

effectivement démarré en septembre 2011. Cette fiche résultat met un 

coup de projecteur sur le bilan de cinq années d’accompagnement des 

communes. 
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Rôle de la cellule GISER 

Les communes wallonnes ayant des problèmes d’inondations boueuses en 

Wallonie peuvent faire appel à la cellule GISER. La cellule GISER a pour objectif de 

les conseiller par la fourniture de différents services :  

- Rapport : analyse, diagnostic de sites touchés par des inondations 

boueuses (SIGISER) et propositions d’aménagements ; 

- Appui technique à la concertation entre les parties prenantes ; 

- Appui technique à la réalisation d’ouvrages de prévention : installation de 

repères pour les aménagements, mise en œuvre de la première fascine, 

co-réception des aménagements. 

L’ensemble du service fournit aux communes est décrit dans son intégralité dans 

la fiche résultat GISER n° 14. 

Bilan au niveau des communes wallonnes 

La partie expertise de la convention GISER a réellement débuté en septembre 

2011. La présente fiche concerne période allant de septembre 2011 à avril 2016. 

Avant la convention cadre (avril 2011 à mars 2015), un projet GISER avait mené 

une étude de faisabilité et réalisé quelques démarches d’appui aux communes. La 

Figure 1 montre l’état des lieux avant septembre 2011 et celui de la fin de 

convention actuelle (avril 2016). Avant septembre 2011, 26 communes avaient 

demandé une intervention de GISER. Parmi ces 26 communes, 19 ont poursuivi la 

collaboration avec GISER après septembre 2011. Par ailleurs, ce sont 84 nouvelles 

communes (61) 1 qui ont fait une ou plusieurs demande(s) d’intervention portant 

le nombre total à 93 communes (80) de septembre 2011 à avril 2016. Il est 

possible de voir sur la Figure 1 que la propagation géographique fait tache d’huile. 

Sur les 93 communes, un total de 497 SIGISER (395) ont fait l’objet d’une 

demande, soit ~4 en moyenne par commune. L’état des lieux de l’avancement des 

dossiers au niveau des SIGISER est décrit dans le Graphique 1. Ce graphique met 

en évidence que près de la moitié des SIGISER a dépassé le stade de remise de 

rapport et s’achemine vers les étapes de concertation et de réalisation. Il est 

intéressant de voir que 17 % des SIGISER étudiés (12 %) ont d’ores et déjà fait 

l’objet d’aménagements. 

 

                                     
1 Le nombre entre parenthèse renseigne la valeur dans la première fiche résultat en janvier 2015. 
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Avant septembre 2011 
De septembre 2011à janvier 2015 De septembre 2011 à avril 2016 

 

   

FIGURE 1 – ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COMMUNES ACTIVES AVEC GISER AVANT SEPTEMBRE 2011, DE SEPTEMBRE 2011 À JANVIER 2015 ET DE SEPTEMBRE 

2011 À AVRIL 2016. LA CARTE MET EN ÉVIDENCE L’ÉTAT DU (OU DES) SIGISER(S) LE(S) PLUS ABOUTI(S)
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GRAPHIQUE 1 - ETAPE D’AVANCEMENT AU NIVEAU DES SIGISER. VENTILLATION JUSQUE JANVIER 2015 

(EN HAUT) ET JUSQU’AVRIL 2016 (EN BAS) 

 

Dans la suite de cette fiche, les chiffres sont détaillés en fonction de l’avancement 

de la démarche de la commune (voir fiche résultat 14). 

Étape 1 : Demande d’appui 

Entre septembre 2011 et avril 2016, la cellule a reçu 133 demandes (106) 2 qui 

concernent à plus de 497 SIGISER. 

                                     
2 Le nombre entre parenthèse renseigne la valeur dans la première fiche résultat en janvier 2015. 
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Le Graphique 2 montre l’évolution du nombre de demandes. La progression 

moyenne est de 29 demandes par an (33). Sur la saison orageuse (mars à 

septembre), 25, 16, 26 et 20 demandes sont parvenues à GISER respectivement 

en 2012, 2013, 2014 et 2015. Le nombre de demandes dépend de l’année, de la 

saison mais est également influencé par la présence de structures dynamiques 

(contrat de Rivière, GAL, DAFoR-SPW, …) avec lesquelles GISER collabore et qui 

invitent leurs communes à y faire appel. 

 

GRAPHIQUE 2 – NOMBRE DE DEMANDES CUMULÉES EN FONCTION DU TEMPS 

Le Graphique 3 illustre le nombre de demandes en fonction du nombre de fois que 

la commune a collaboré avec GISER. Il met en évidence que 43 % des demandes 

(55 %)3 sont des premiers contacts et que 57 % sont des collaborations multiples 

(45 %). Orp-Jauche et Jodoigne totalisent presque 12 % des demandes et sont 

respectivement à leur 6e et 5e demande. 

 

GRAPHIQUE 3 – RÉPARTITION DU NOMBRE DE DEMANDES EN FONCTION  

DU NOMBRE DE FOIS QU’UNE COMMUNE A COLLABORÉ AVEC GISER 

Parmi les communes en démarche GISER, 29 (19) sont récidivistes et reviennent 

vers la cellule pour traiter de nouveaux SIGISER. En conclusion, depuis janvier 

2015, il y a plus de collaborations multiples que de nouvelles demandes. 

                                     
3 Le nombre entre parenthèse renseigne la valeur dans la première fiche résultat en janvier 2015. 
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Étape 2 : Réunion et visite de terrain 

La durée moyenne entre la date de demande et la 1e réunion est de 47 jours4 

(37)5 avec intervalle de confiance6 de 40 à 53 jours (32 à 42). Bien que cette 

durée puisse sembler relativement longue, elle doit être nuancée car la date de 

réunion ne dépend pas que de GISER, mais aussi du demandeur. L’augmentation 

du délai entre la date de réunion et la demande de demande résulte également de 

l’arrêt de prise en charge des nouvelles demandes à la fin de la convention cadre 

(mi-décembre 2014) afin de terminer les rapports d’expertise et de remplir les 

objectifs de cette convention. De plus, l’interruption d’un mois de la convention en 

avril 2015 a prolongé ce temps d’attente. 

Étape 3 : Rapport 

Le temps d’attente des rapports varie en fonction d’éléments intrinsèques à la 

commune (nombre de sites demandés et superficies concernées) et d’éléments 

externes à la commune (le nombre de dossiers en cours, le nombre de sites 

relevant d’une urgence,…). Le tableau ci-dessous renseigne le temps d’attente 

entre la demande et la remise du rapport, et entre la 1e réunion et la remise du 

rapport. 

 

TABLEAU 1 – TEMPS D’ATTENTE MOYEN POUR RECEVOIR LE RAPPORT PAR RAPPORT A LA DATE DE 

DEMANDE ET PAR RAPPORT A LA DATE DE 1E REUNION 

 Nombre de jours 

 
Entre la demande et la remise du 

premier rapport 

Entre la 1e réunion et la remise 

du premier rapport 

Moyenne 139 (107) 92 (70) 

Intervalle de confiance 119 - 160 73-110 

 

En résumé, une commune peut en moyenne s’attendre à obtenir le rapport dans 

les 90 jours après la 1e réunion. Les causes de l’augmentation du délai sont les-

même que celles évoquées dans le paragraphe précédent.  

Étape 4 : Concertation 

L’étape de concertation débute généralement par une réunion de lancement en 

soirée. L’équipe GISER y présente les mesures agronomiques et les 

aménagements possibles. Ces réunions de lancement de concertation ont été 

réalisées dans 29 (23) communes.  

                                     
4 Ce sont des jours calendrier 

5 Le nombre entre parenthèse renseigne la valeur dans la première fiche résultat en janvier 2015. 

6 Intervalle de confiance = 95 % de la population 
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Au niveau de la concertation, 37 (31) communes ont fait de la concertation avec 

l’appui technique de GISER.  

A noter que certaines communes ne demandent pas l’appui technique de GISER 

pour la concertation. 

Étape 5 : Mise en œuvre d’aménagements 

Les mises en œuvre sont composées de 178 aménagements (101) sur 28 

communes (11), dont 7 aménagements d’urgence dans quatre communes. Elles 

totalisent 1 mare tampon, un enherbement et 19 561 mètres d’élément linaires 

(8 533 m) :  

 Bandes enherbées (inclus les 

chenaux enherbés) : 5887 m 

ou 81 109 m² (3883 m ou 53 

894 m²) 

 

 

 

 

 Fascines : 4 600 m (2 795 m) 

o 377 m (90 m) doublée 

d’une haie dense 

o 345 m (128 m) avec 

pieux vivants 

o 156 m ont été 

supprimées (vandalisme 

ou volontaire) 

 

 Talus (souvent associés aux 

fascines) : 1 246 m (343 m) 
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 Fossé à redents : 928 m 

(625 m) 

 

 

 

 

 

 Fossé : 564 m (365 m) 

 

 

 

 

 

 Fossé-talus : 265 m (105 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En général, il faut en moyenne minimum 1 ans entre la remise du rapport et la 

réalisation d’un aménagement. A ce titre, le graphique ci-dessous permet de 

mettre en évidence une augmentation du nombre d’aménagements en fonction du 

temps. Le nombre d’aménagements installés par année civile est passé de 32 

aménagements en 2012 à 62 en 2015. 
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GRAPHIQUE 4 – EVOLUTION DU NOMBRE D’AMENAGEMENTS EN FONTION DU TEMPS  

(LES EMANGEMENTS SUPPRIMES SONT PRIS EN COMPTE) 

 

Le Brabant wallon totalise 57 % (85 %) des longueurs des aménagements 

linaires. Cela s’explique en partie par le subside provincial accordé aux communes 

pour limiter les inondations, en vigueur depuis 2013, et pour lequel le rapport 

GISER permet de justifier la subsidiation.
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